

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 158 /UBND-BQLDA

Vĩnh Thuận, ngày 02 tháng 11 năm 2018

V/v chuẩn bị tốt các bước lập thủ tục
đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019
trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Thời gian qua công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Vĩnh Thuận luôn được quan tâm chỉ đạo; các ngành tham mưu, triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định, các chủ đầu tư bám sát quy trình, thủ tục xây dựng cơ bản, việc triển khai thi công thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản còn gặp phải một số hạn chế vướng mắc như: Một số công trình không đề xuất đảm bảo giao thông (xây cầu tạm, đường tạm không đồng cấp với tuyến đường đang khai thác, không tín bản tải trọng, biển báo...) ngay từ bước khảo sát thiết kế để lập dự án, công tác quy hoạch không phù hợp, thiết kế khi triển khai thi công thường xuyên thay đổi phương án xử lý, việc triển khai để lấy ý kiến trong dân đầu tư xây dựng ở một số công trình chưa được thực hiện chặt chẽ dẫn đến mất thời gian phải điều chỉnh nhiều lần, lựa chọn các đơn vị tư vấn khảo sát thiết kế hạn chế về năng lực, dẫn đến sai sót về khối lượng, có những dự án khi triển khai xử lý làm vượt tổng mức đầu tư phải xin chủ trương điều chỉnh dự án, lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thi công yếu, kém về năng lực, công tác giám sát không được thường xuyên dẫn đến sai sót nhiều, chất lượng công trình giảm xuống làm ảnh hưởng đến quy tính chung trong toàn huyện.

Để chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế nêu trên trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019 và những năm tiếp theo với một số nội dung như sau:

1. Các dự án khởi công mới thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và các nguồn vốn đầu tư khác, giai đoạn khảo sát thiết kế để chuẩn bị đầu tư, đề nghị các chủ đầu thông qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét về quy mô và vị trí đầu tư cho phù hợp với quy hoạch, giao Ban Quản lý dự án ĐT-XD huyện trực tiếp giám sát khảo sát.

2. Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao làm chủ đầu tư, khi lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công (trường hợp chỉ định thầu) không tự xem xét rồi tham mưu mà phải thông qua ngành chuyên môn (Ban Quản lý dự án ĐT-XD huyện) để

xem xét về năng lực, kinh nghiệm, hoạt động hành nghề theo từng lĩnh vực, làm cơ sở tham mưu cho Thường trực Ủy ban nhân dân huyện.

3. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tham mưu Ủy ban nhân dân huyện đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị thực hiện theo nội dung Công văn này. Định kỳ hàng tháng tổng hợp kết quả tình hình đầu tư xây dựng cơ bản, giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng trên địa bàn huyện, báo cáo về Thường trực Ủy ban nhân dân huyện (thông qua Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng) để tổng hợp.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn này. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời phản ánh về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- LĐVP+CVNC;
- Website Vĩnh Thuận;
- Lưu: VT, qkhen.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Luật

Huỳnh Xuân Luật